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Na temelju članka 40. točke l7., I8. i 19. Zakona o trŽištu električne energije (,,Narodne
novine", broj 22lI3), Hrvatska eneľgetska ľegulatoľna agencija je na 18. sjednici Upravnog
vijeć,a odľžanoj 3 l. kolovoza 2015. donijela

ODLUKU

l. Ne daje se prethodna suglasnost energetskom subjektu HEP - operatoľ distľibucijskog
sustava d'o.o., Ulica gtada Vukovara 37, Zagreb na prijedloge Desetogodišnjeg plana
razvoja distľibucijske mľeže HEP-ODS-a (2015. - 2024.), Trogodišnjeg plana razvoja
distribucijske mĺeŽe HEP-ODS-a (2015. - 2017.) i Plana investicija HEP-ODS-a za 2015.
godinu, koje je energetski subjekt HEP - operatoľ distribucijskog sustava d.o.o., Ulica
grada Vukovara 37, dostavio Hrvatskoj eneľgetskoj regulatornoj agenciji uz dopise broj i
znak:4ll805ll5 TM, od 20.travnjaz}Is. i broj i znak:4lll300l15MV, od 6. sľpnja 2015.

2. ova odluka objavit óe se na internetskoj stranici Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije

3. ova odluka sfupa na snagu danom donošenja.

obľazloženje

Eneľgetski subjekt HEP - opeľator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37,
Zagreb (dalje: HEP-ODS) dostavio je Hrvatskoj eneľgetskoj regulatoľnoj agenciji (dalje:
HERA) dopisom broj i znak: 4ll805ll5 TM, od 20. travnja 2015. na prethodnu suglasnost
prijedloge Desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mľeže HEP-ODS-a (2015' - 2024.),
Trogodišnjeg plana ruzvoja distribucijske mĺeže HEP-ODS-a (2015. - 2017.) i Plana investicija
HEP-ODS- a za 201 5. godinu

Člankom 40. točkom 17 ' Zakona o tľŽištu električne energije ('T.{arodne novine'', broj Ż2lI3)
(dalje: ZoTEE) propisano je da je operatoľ distribucijskog sustava dužan donijeti i na pľimjeren
način javno objaviti, uz prethodnu suglasnost Agencije, do 31. listopada svake godine, ažlsriran
desetogodišnji plan razvoja distribucijske mĺeže, usklađen sa Strategijom energetskog ruzvoja
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Republike Hrvatske i Programom provedbe Stľategije eneľgetskograzvoja, odnosno s planom
razvoja prijenosne mreže te zahtjevima za pľiključenje objekataproizvođača i kĺajnjih kupaca
na distribucijsku mrežu, sukladno kľiterijima definiranim mĺeŽnim pravilima distribucijskog
sustava.

Člankom 40. točkom 18. ZoTEE propisano je da je opeľator distribucijskog sustava dužan
donijeti i na primjeren način javno objaviti, uz prethodnu suglasnost Agencije' do 30. studenoga
godine koja prethodi trogodišnjem ľazdoblju na koje se plan ođnosi, trogodišnji plan razvoja
distľibucijske mreže, usklađen s desetogodišnjim planom ruzvoja distľibucijske mteže i
pľostorno-planskim dokumentima, pľi čemu u taj plan ulaze samo oni objekti zakoje su izrađeni
idejni pľojekti u skladu s prostomim planom, Zakonom o prostomom uľeđenju i gradnji te
propisima donesenim na temelju tog Zakona i drugim posebnim pľopisima, uz obvezno
usuglašavanje s opeľatoľom prijenosnog sustava s obzirom na susľetnu mĺežu.

Člankom 40. točkom 19. ZoTEE pľopisano je da je operatoľ distribucijskog sustava duŽan
donijeti i na primjeľen način javno objaviti, uz pľethodnu suglasnost Agencije, do 30. studenoga
godine koja prethođi planu, godišnji investicijski plan prema potľebama koľisnika mreže,
usklađen s desetogodišnjim i trogodišnjim planom razvoja distľibucijske mĺeže i prostorno-
planskim dokumentima.

HERA je 19. lipnja 2015. godine održala sastanak s HEP-oDS-om na kojem je zatľaž1la izmjene
Desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a (2015. - 2024.) (dalje: 10G
Plan), Trogodišnjeg plana razvoja distribucijske mľeŽe HEP-ODS-a (2015. - 20I]') (dalje: 3G
Plan) i Plana investicija HEP-ODS-a za 2015. godinu (dalje: lG Plan), jer je ustanovila
određene neusklađenosti između planova. osobito se to odnosi na način prikaza u 3G Planu te
lG Planu, bez iskazivanja pojedinih investicija, koji nije prikladan za procjenu, praienje i
ocjenjivanje planova razvoja. Takođeľ, 10G Plan nije bio usklađen s Desetogodišnjim planom
razvojahľvatske pľijenosne mĺeže (2015 - 2024) Hrvatskog operatoľa prijenosnog sustava d.o.o'
(dalje: 10G Plan HoPS-a). Zato je zaključeno da óe HEP-ODS nadopuniti, ispraviti i uskladiti
planove ruzvoja.

HEP-ODS dostavio je HERA-i dopisom bľoj i znak 4IlI300l15MV, ođ 6. srpnja 2015.
izmijenjen 10G Plan i 3G Plan, u kojima su većim dijelom napravljene nadopune i ispľavke s
obziľom na zaključke sa sastanka od 19. lipnja Ż0I5. godine. Uz dopis je priloŽen i pregled
pľimjedbi s objašnjenjem da je veći dio njih uvaŽen u dostavljenom revidiranom l0G Planu i 3G
Planu, ali i obrazloženje da će se, zbog sloŽenosti provedbe, dio pľimjedbi usvojiti tek s izradom
novih planova razvoja.

Analizom dostavljenih planova može se konstatirati:

planovi sadržę opis i analizu stanja distribucijske mreže'

planovi su utemeljeni na postojeóoj i predviđenoj proizvodnji i optereóenju sustava,

planovi daju vremenski okviľ Za sve investicijske projekte i pľegled potľebnih u|aganja,

planovi sađrže učinkovite mjere koje jamče razvoj distribucijske mĺeŽe kojima se

osigurava dugoľočna sposobnost mreže đa ispuni ľazumne zahtjeve za distribucijom
elektľične energije,

planovi su financijski odľŽivi te ne zahtijevaju povećanje naknade za korištenje
distľibucijske mľeŽę jer ukupne planiľane investicije u 2015.,2016. i 2017 . godini iznose
965,962 i 1.008 mil. kuna, alrazdoblju od 2018. do2024. godine zađržavaju slične
godišnje pľosjeke kao u razdoblju od 2015' do Ż0I7. godine odnosno na razini su
ostvarenja investicija u prethodnim godinama (realizacýe planova u20IL,2012.,2013. i
2014. godini su bile 858, 983, 880 i 879 mil. kuna),
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u 10G Planu se navode investicije u izgradnju ukupno 29 transformatorskih stanica 110/x
kV (dalje: TS 110/x kV), od toga22 u razdoblju obuhvaćenim 10G Planom (do 2024.
godine) i sedam nakon razđoblja 10G Plana,

u pogledu zakonske obveze usuglašavanja planova s planovima operatoľa prijenosnog
sustava s obzirom na susľetnu mrežu,10G Plan je pľostorno i vremenski usuglašen s 10G
Planom HoPS-a za22 TS 110/x kV. Međutim, u 10G Planu nedostaje TS 110/x kV
Ploče koja se navodi u 10G Planu HoPS-a. Nadalje, HEP-ODS u 10G Planu pľedviđa
izgradnju sedam TS 110/x kV nakon 2024. godine, dok se u 10G Planu HOPS-a
izgradnja navedenih TS 110/x kV predviđa u razdoblju do 2024' godine. Iz navedenog
proizlazi da lOG Plan ne udovoljava članku 40. točki 17. ZoTEE-a, budući da planovi
nisu prostomo i vľemenski usuglašeni za osam TS 110/x kV.

u l0G Planu HEP-ODS predviđa izvore financiranj a za svoj dio investicija u izgradnju
22Ts 110/x kV. Međutim, 10G Plan se ne može smatrati usuglašenim s 10G Planom
HoPS-a budući da HOPS nije predvidio izvoľe ťlnanciľanja za svoj dio investicija u
izgradnju navedenih TS 110/x kV, što je pľotivno članku 40. točki I7. ZoTEE-a.

Nadalje, uvidom u planove utvľđeno je da isti sadržę sljedeće nedostatke:

1. U 10G Planu se navodi sedam TS 110/x kV čija izgrađnja se planira nakon 2024. godine,
za koje je planiranje neizvjesno te za koje nisu predviđena financijska sredstva.
općenito, plan ne treba sadtžavati investicije poput sedam navedenih TS 110/x kV koje
se planiraju izvoditi nakon razdoblja obuhvaćenog planom.

2. Struktura pńkaza investicija u 3G Planu i lG Planu tľeba biti jednaka kao i u 10G Planu
kako bi se investicije u različitim planovimarazvojamogle analizirati i uspoľeđivati.

3. Svaku pojedinu investiciju potľebno je, osim opisa, i tablično prikazati. Investicije u 3G
Planu moľaju biti pľikazane s ulaganjem za svaku godinu.

4. Investicije se ne smiju navoditi samo u jednom planu, nego se moraju navesti u sva tri
plana, ovisno o vľemenskom razdoblju.

5. Sva tri plana treba|u sadržavati prikaz i komentaľ ostvarenia planova za pľethodnu
godinu.

6. Kod prikazaplanaizgradnje novih TS 110/x kV treba navesti koje óe se TS 35ll0(20)
kV staviti izvaĺ pogona nakon izgradnje nove TS 110/x kV i koliko će optereóenje nova
TS 110/x kV preuzeti od postojećih TS 35ll0(20) kV te dati osvrt o uvođenju 20 kV
napona na r azmattanom područj u'

7. Uz planove razvoja potrebno je priloŽiti detaljne planske cijene za pojedine vľste
investicija.

8. Pri izradi 10G Plana treba s HoPS-om usuglasiti svaku pojedinu TS 110/x kV, što
podrazumijeva i da svaki opeľator sustava moľa osigurati izvore Íinanciľanja za svoj dio
investicija u izgradnju TS 110/x kV' uvažavajući međusobno razgranič,enje vlasništva.

9. Planovi razvoja ne sadržavaju analizu utjecaja planiranih investicija na imos naknade za
korištenj e distribucij ske mľeŽe.

l0. Zaplanirane investicije nisu navedeni pľedvidivi izvoľi financiranja po vrstamaizvoľa.

10G Plan nije moguie odobriti zato što ne udovoljava zakonskoj obvezi propisanoj ělankom 40.
točkom 17. ZoTEE-a. Posljedično, nije moguće odobriti ni 3G Plan niti lG Plan, budući da
ZoTEE u članku 40. točkama l8' i 19. propisuje kako oni moraju biti usklađeni s 10G Planom'
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U skladu s navedenim pri izĺadi sljedećih planova, HEP-oDs treba ukloniti navedene
nedostatke,uzimajućipritom u obzir prethodno navedenih 10 točaka.

Slijedom navedenoga, HERA ne daje pľethođnu suglasnost na 10G Plan, 3G Plan niti na lG
Plan kako je odlučeno u točki 1. izľeke ove odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti pľopisano je da se

pojedinačne odluke koje Upľavno vijeóe Hrvatske energetske regulatoľne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na inteľnetskoj stranici Hrvatske eneľgetske regulatome
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 2. ineke ove odluke.
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