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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

KLASA: 391-45/25-01/2
URBROJ: 371-06-26-25
Zagreb, 27. travnja 2026.

Na temelju ¢lanka 112. stavka 1. podstavka 2. tocke 1. Zakona o trziStu elektricne energije (,,Narodne
novine®, broj 111/21, 83/23 i 17/25), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 9. sjednici
Upravnog vije¢a odrzanoj 27. travnja 2026. donijela

ODLUKU

1. Energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska ulica 4, Zagreb, OIB:
13148821633, daje se odobrenje na dio prijedloga Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne
mreze 2026. — 2035. s detaljnom razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje, koji
je dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis, Klasa: 700/24-15/781, Ur. broj:
3-200/SM-26-27, od 19. veljace 2026., elektronickim porukama od 2. i 3. ozujka 2026. te uz
dopis, Klasa: 700/24-15/781, Urbroj: 3-200/SM-26-32, od 13. travnja 2026., a koji se odnosi na
,Scenarij 1. - Revitalizacija postojece mreze (sigurnost opskrbe) “1,,Scenarij 2.1. - NECP 2030.
(pripreme investicija, dovrsetak postojecih projekata)*, dok se u ostalom dijelu odobrenje na
prijedlog Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035. s detaljnom razradom
za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje, uskracuje.

2. Nalaze se energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska ulica 4,
Zagreb, OIB: 13148821633, da Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, na adresu
elektronicke poste hera@hera.hr dostavlja kvartalna 1zvjeS¢a o provedbi realizacije
Desetogodisnjega plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035. s detaljnom razradom za
pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje za sve investicije u 400 kV 1 220 kV elemente
mreze, ukljucujuéi i njihovu pripremu, kao i one investicije ¢ija ukupna vrijednost prelazi 10
milijuna eura, a ne mogu se direktno dovesti u vezu s 400 kV 1220 kV elementima mreZe.

3. Ova Odluka objavit ¢e se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

ObrazloZenje

Energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska ulica 4, Zagreb, OIB:
13148821633 (dalje: HOPS) dostavio je Ministarstvu gospodarstva (dalje: Ministarstvo) radi davanja
suglasnosti prijedlog Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035. s detaljnom
razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje. Dopisom, KLASA: 391-01/25-01/278,

1/7


mailto:hera@hera.hr

URBROJ: 526-06-03-26-10, od 4. veljace 2026. Ministarstvo je na temelju analize toga prijedloga
dalo suglasnost isklju¢ivo na ,,Scenarij 1. - Revitalizacija postojece mreze (sigurnost opskrbe)“ i
,Scenarij 2.1. - NECP 2030. (pripreme investicija, dovrsetak postojecih projekata) “, a uz navedeno,
zatrazeno je brisanje dijela navoda u zadnjem odlomku (u kojem je opisan Scenarij 2.) Ministarstvu
dostavljenog prijedloga Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035. s detaljnom
razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje.

Nadalje, HOPS je Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA) uz dopis, Klasa 700/24-
15/781, Ur broj 3-200/SM-26-27, od 19. veljace 2026., te elektroni¢kim porukama od 2. 1 3. ozujka
2026. dostavio na odobrenje prijedlog Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035.
s detaljnom razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje (dalje: Prijedlog 10G plana).

O dostavljenom Prijedlogu 10G plana HERA je u razdoblju od 3. do 18. ozujka 2026. provela
savjetovanje sa zainteresiranom javnosc¢u, u kojem je zaprimila primjedbe koje je svojim dopisom,
KLASA: 391-45/25-01/2, URBROJ: 371-03-26-16, od 24. ozujka 2026. dostavila HOPS-u 1 pozvala
ga na dostavu ocitovanja na zaprimljene primjedbe i eventualnu doradu Prijedloga 10G plana u skladu
sa zaprimljenim primjedbama. Ocitovanje na primjedbe koje je HERA zaprimila u postupku
savjetovanja sa zainteresiranom javno$éu, zajedno s doradenim Prijedlogom 10G plana, HOPS je
dostavio HERA-1 dopisom Klasa: 700/24-15/781, Urbroj: 3-200/SM-26-32, od 13. travnja 2026.
Primjedbe su dovele do manjih promjena u tekstu Prijedloga 10G plana, koje se sustinski odnose na
preciznije izrazavanje i1 koriStenje aZuriranih podataka. UvaZene primjedbe, dakle, nisu imale za
posljedicu znacajnije izmjene podataka koji ¢ine okosnicu Prijedloga 10G plana, kao niti doradu
Priloga 1. Prijedloga 10G plana koji sadrZi detaljan popis investicija. HOPS-ova ocitovanja na sve
primjedbe objavljena su na mreznim stranicama HERA-e u tablici Rezultati javnog savjetovanja.

Clankom 86. stavkom 2. totkom 33. Zakona o trzistu elektriéne energije (,,Narodne novine®, broj
111/21, 83/23 1 17/25) propisano je da je operator prijenosnog sustava duzan donijeti i javno objaviti,
uz prethodno ishodeno odobrenje HERA-e, aZuriran desetogodi$nji plan razvoja prijenosne mreze.

Clankom 104. stavkom 1. Zakona o trZi§tu elektri¢ne energije propisano je da operator prijenosnog
sustava, najkasnije do 30. rujna svake godine podnosi HERA-i na odobravanje aZurirani
desetogodis$nji plan razvoja prijenosne mreze utemeljen na postojecoj 1 predvidenoj proizvodnji i
optereCenju sustava, nakon savjetovanja sa svim relevantnim zainteresiranim stranama. Prije
upucivanja desetogodiSnjeg plana razvoja prijenosne mreze na odobravanje HERA-i, operator
prijenosnog sustava ¢e uputiti prijedlog desetogodiSnjeg plana Ministarstvu na suglasnost.
DesetogodiSnji plan razvoja prijenosne mreZze sadrZi ucinkovite mjere koje jamce dostatnost
prijenosne mreze i sigurnost opskrbe u prijenosnom sustavu. HERA donosi odluku o odobrenju
dostavljenog desetogodiSnjeg plana razvoja prijenosne mreze najkasnije do 31. prosinca u godini
dostave plana. Stavkom 2. istoga ¢lanka propisano je da je nakon prethodno ishodenog odobrenja
HERA-e, operator prijenosnog sustava duzan bez odgadanja objaviti svoj desetogodi$nji plan razvoja
prijenosne mrezZe na svojim mreznim stranicama te ga dostaviti Ministarstvu. Prema stavku 3. istoga
¢lanka desetogodi$nji plan razvoja prijenosne mreze mora biti uskladen s vazeCom strategijom
energetskog razvoja Republike Hrvatske, Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske i
prostornim planovima, vaZe¢im integriranim nacionalnim energetskim klimatskim planom,
desetogodi$njim planom razvoja distribucijske mreze, zahtjevima za prikljucenje na prijenosnu
mrezu, planovima razvoja susjednih prijenosnih mreza, zahtjevima za osiguravanje minimalnog
dostupnog kapaciteta za prekozonsku trgovinu akcijskim planom za smanjenje strukturnih zagusenja
1 ostalim zahtjevima iz EU Uredbe 2019/943 te odredbama mreznih pravila prijenosnog sustava koje
se odnose na planiranje razvoja prijenosne mreze.

Nadalje, prema clanku 104. stavku 5. Zakona o trziStu elektricne energije, operator prijenosnog
sustava duzan je u desetogodiSnjem planu razvoja prijenosne mreZze detaljno iskazati ulaganja u
sljedec¢em trogodisnjem i jednogodiSnjem razdoblju, pri ¢emu u trogodiSnje razdoblje ulaze samo oni
objekti za koje su izradeni cjeloviti idejni projekti te ishodena lokacijska dozvola, a u skladu s
prostorno-planskim dokumentima, zakonom kojim se ureduje podrucje prostornog uredenja, gradnje,

2/7



zastite okolisa te propisima donesenim na temelju tog zakona i drugim posebnim propisima, uz
obvezno prethodno usuglasavanje s operatorom distribucijskog sustava s obzirom na zajednicka
postrojenja. Postojeci objekti 1 postrojenja za koje nije potrebno ishodenje lokacijske dozvole mogu
se uvrstiti u trogodiSnje razdoblje nakon revidiranog i prihvaéenog Glavnoga projekta za
rekonstrukcijski zahvat u prostoru te na temelju pokrenutog postupka ishodenja gradevinske dozvole
bit ¢e uvrsteni u jednogodisnje razdoblje.

U skladu s c¢lankom 104. stavkom 6. Zakona o trziStu elektricne energije prilikom izrade
desetogodiSnjeg plana razvoja prijenosne mreze operator prijenosnog sustava planira razvoj
proizvodnje i potroSnje elektricne energije u Republici Hrvatskoj i razmjene elektricne energije s
drugim zemljama, uzimaju¢i u obzir planove ulaganja za mreze na razini cijele Europske unije i
regionalne mreze te je duzan definirati iznos godiSnje energetske uStede u postotku od prosjecne
ukupne predane elektri¢ne energije u prethodne tri godine, te uzeti u obzir upravljanje potro$njom,
energetsku ucinkovitost, upotrebu postrojenja za skladiStenje energije, upotrebu fleksibilnosti,
upravljanje zagusenjima ukljucujuéi i planiranje buduéih proizvodnih postrojenja i postrojenja za
skladiStenje energije za pruzanje pomoc¢nih usluga ili druge resurse kojima se operator prijenosnog
sustava sluzi kao alternativom pojacanju prijenosne mreze, a koji na troskovno ucinkovit na¢in mogu
smanyjiti ili odgoditi potrebu za poja¢anjem prijenosne mreze.

Prema clanku 104. stavku 9. Zakona o trziStu elektricne energije HERA se savjetuje sa svim
postoje¢im ili potencijalnim korisnicima prijenosne mreze o prijedlogu desetogodi$njeg plana razvoja
prijenosne mreze kroz savjetovanje sa zainteresiranom javnoséu u trajanju od najmanje 15 dana. Od
fizickih ili pravnih osoba koje tvrde da su potencijalni korisnici prijenosne mreze moze se zahtijevati
da potkrijepe takve tvrdnje. HERA na svojim mreznim stranicama objavljuje rezultat savjetovanja,
posebno moguce potrebe za ulaganjima.

Prema c¢lanku 104. stavku 10. Zakona o trziStu elektricne energije HERA provjerava pokriva li
desetogodisnji plan razvoja prijenosne mreze sve potrebe za ulaganjima identificirane tijekom
postupka savjetovanja te je li uskladen s neobvezuju¢im desetogodi$njim planom razvoja prijenosne
mreze na razini Europske unije iz ¢lanka 30. stavka 1. tocke (b) Uredbe (EU) 2019/943. U slucaju
neuskladenosti s planom razvoja mreZe na razini Europske unije, HERA se savjetuje s ACER-om te
moze od operatora prijenosnog sustava zahtijevati da izmijeni svoj desetogodi$nji plan razvoja
prijenosne mreze. Nadalje, prema stavku 11. istoga ¢lanka Zakona o trzistu elektri¢ne energije HERA
provjerava uskladenost desetogodiSnjeg plana razvoja prijenosne mreZze s vazecom strategijom
energetskog razvoja Republike Hrvatske, planovima, programima te mehanizmima razvoja
gospodarstva te onima koji osiguravaju sredstva, desetogodiSnjim planom razvoja distribucijske
mreZe 1 vaZze¢im integriranim nacionalnim energetskim klimatskim planom podnesenim u skladu s
Uredbom (EU) 2018/1999.

Analizom dostavljenog Prijedloga 10G plana zakljucuje se sljedece:

HERA smatra pozitivnim planiranje investicija iz Scenarija 1. Prijedloga 10G plana koje ¢e osigurati
sigurnost opskrbe svih korisnika mreZe koji su prikljuceni na prijenosnu mrezu, a implicitno i onih
prikljuc¢enih na distribucijsku mrezu, buduci da se znatan dio ulaganja odnosi na izgradnju novih
susretnih trafostanica s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.

Ovaj Scenarij takoder omogucava revitalizaciju veceg broja dalekovoda i transformatorskih stanica
koji su na kraju predvidenog zivotnog vijeka, §to ¢e uvelike utjecati na povecanje pouzdanosti
napajanja elektricnom energijom, tj. smanjiti prekide u isporuci elektriénom energijom. Medu takvim
investicijama posebice se isticu one u revitalizaciju 400 kV dalekovoda koji ¢ine okosnicu hrvatskog
elektroenergetskog sustava, a u narednom 10G razdoblju predvidena je revitalizacija 400 kV
dalekovoda Ernestinovo — Ugljevik, Ernestinovo — Zerjavinec te Ernestinovo — Sremska Mitrovica.
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Scenarij 1. obuhvaca i zavrSetak svih aktivnosti na realizaciji investicija koje su obuhvacene
Nacionalnim programom oporavka i otpornosti (dalje: NPOO). Medu tim investicijama svojim
znacajem se isticu:

— povecanje prijenosne mo¢i DV 220 kV Konjsko-Brinje,

— povecanje prijenosne moc¢i DV 220 kV Senj-Melina,

— zamjena 1 dogradnja mreznih transformatora 400/220 kV 1 220/110 kV u TS Konjsko,
— izgradnja DV 2x110 kV Bilice-Trogir,

— zamjena niza podmorskih 110 kV kabela koji povezuju otoke Krk, Cres, LoSinj, Bra¢, Hvar 1
Korculu s kopnom.

Za ispunjavanje ciljeva energetske i zelene tranzicije, u razdoblju do 30. lipnja 2026. HOPS je
osigurao sufinanciranje iz fondova EU u iznosu od 218,16 milijuna eura kroz NPOO. Medutim, zbog
porasta troskova projekta odobrena su dodatna sredstva od 17,5 milijuna eura te ukupna vrijednost
ugovora s dodatkom iznosi 235,66 milijuna eura. Takoder, pocetkom 2025. osigurana su sredstva u
iznosu od 99,2 milijuna eura za optimizaciju, digitalizaciju i revitalizaciju elektroenergetske
infrastrukture te je potpisan novi ugovor u okviru REPowerEU. Vrijednost investicija financirane
navedenim fondovima nece utjecati na vrijednost regulirane imovine HOPS-a, te posljedi¢no necée
imati utjecaj na visinu tarifnih stavki za prijenos elektri¢ne energije.

Isto tako, HERA ocjenjuje pozitivnim planske investicije iz Scenarija 2.1. Prijedloga 10G plana.
Najvaznija investicija obuhvadena Scenarijem 2.1. predstavlja ulaganja potrebna za pripremu
izgradnje do ishodenja gradevinskih dozvola i rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa za 400 kV
investicije iz programa Lika. Sto se ti¢e novih dalekovoda, program Lika sadrzi DV 2x400 kV TS
Lika — TS Konjsko, DV 2x400 kV TS Lika — TS Tumbri te DV 2x400 kV TS Lika — TS Melina.

Navedene investicije su vazne za nastavak integracije obnovljivih izvora energije, dok bi njihov
1zostanak mogao usporiti daljnju integraciju novih proizvodnih kapaciteta na Sirem podrucju Like 1
Dalmacije. Isto tako, vazno je napomenuti da je ocekivano vrijeme realizacije investicija u prijenosnu
mrezu dulje nego vrijeme potrebno korisnicima mreZe za izgradnju proizvodnog postrojenja i
prikljucka pa je zbog toga vazno pravovremeno krenuti s pripremom i realizacijom investicija u 400
kV prijenosnu mrezu.

Osim toga, Scenarij 2.1. predvida i ulaganja potrebna za pripremu izgradnje do ishodenja lokacijskih
dozvola za 400 kV programe Istra, Juzni domovinski krak i Slavonija.

Medutim, Ministarstvo je u dopisu od 24. veljace 2026., navelo kako je potpuno jasno i neupitno da
se realizacijom tih 1 takvih scenarija promptno pokrecu aktivnosti nuZne za realizaciju ciljeva
Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021.
do 2030. kojega je donijela Vlada Republike Hrvatske 26. ozujka 2025. (dalje: NECP) do 2030.
godine, realizacija postoje¢ih ugovora o prikljucenju i pokretanje svih potrebnih aktivnosti za
realizaciju ,,cijelog” Desetogodisnjeg plana razvoja prijenosne mreze 2026. — 2035. s detaljnom
razradom za pocetno trogodisnje i jednogodisnje razdoblje odnosno i1 Scenarija 2.2., 3.1 4., a time i
svih budu¢ih projekata proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

HERA primjecuje da se novi 400 kV DV Konjsko - Lika - Melina ve¢ nalazi u nekoliko zadnjih
odobrenih europskih planova razvoja TYNDP. Takoder, prema tehnickih analizama HOPS-a
predmetni dalekovodi predstavljaju najvazniji dio stvaranja tehnic¢kih uvjeta u mrezi s ciljem
prikljuc¢enja novih korisnika mreze. Stoga bi se moglo zakljuciti da je program Lika vazan program
razvoja te da bi ga HOPS trebao realizirati u dogledno vrijeme, ne samo radi ostvarenja ciljeva NECP-
a, nego 1 radi povecanja sigurnosti opskrbe postoje¢ih i novih korisnika mreze te povecanja
prekozonskih prekograni¢nih kapaciteta.
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Osim toga, u Prijedlogu 10G plana se navode i podaci za investicije obuhvac¢ene svim Scenarijima,
kako je prikazano u Tablica 1.

Tablica 1 Plan investicija u prijenosnu mrezu 2026.-2035. (€) po Scenarijima

2026. 2027. 2028. 2026.- 2029.- 2036.- 10G
R. BR. VRSTA INVESTICIJE e LG  (mLe) 2028, = Eohl it
1.1.1. |VLASTITA SREDSTVA 119,67 | 179,66 | 18565 | 484,99 | 98221 | 311,30 [1.467.19
1.1.1.1. |INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREZU - SUSTAVNI 42,37 72,52 6581 | 180,70 | 26161 | 18879 | 442,31
FRIAMTA |
1.1.1.2. |REVITALIZACIJE | REKONSTRUKCIJE 45,72 72,51 8746 | 20569 | 59176 89,60 | 797.44
1.1.1.3. |ZAMJENE | REKONSTRUKCLIE (ZIR) | OSTALE 17,91 17.48 18,03 | 54,32 7923 | 32,91 | 13355
IMMVESTICLIE
1.1.1.4. |ZAJEDNIGKI OBJEKTI S HEP ODS 13,67 17,15 1346 | 44,28 4961 | 0,00 93,80
1.1.2. |EU fondovi INVESTICIIE 28,60 0,83 115 | 30,67 0,00 0,00 30,67
1.1.3. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 0,01 0,40 0,00 0.41 3220 | 0,00 32,61

21.1. |VLASTITA SREDSTVA 11,39 3,90 388 | 19,17 9,14 0,00 28,31
2.1.1.1. [INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREZU - SUSTAVNI 11,39 3,00 2,78 17,17 9,14 0,00 26,31
FMACAL
2.1.1.2. [REVITALIZACIJE | REKONSTRUKCIJE 0,00 0,90 1,10 2,00 0,00 0,00 2,00
2.1.1.3. |ZAMJENE | REKONSTRUKCIJE (ZIR) | OSTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M T ) 1D
2.1.1.4. [ZAJEDNICKI OBJEKTI S HEP ODS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 |EU fondovi INVESTICIJE 23,03 0,00 0.00 23,03 0,00 0,00 23,03
2.1.3. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 20,74 3,56 2200 | 4630 | 157,00 0,00 |20339
221. |[VLASTITA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222 |EU fondovi INVESTICIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 |PRIKLIUCENJE OBJEKATA 0,00 0,83 233 317 71411 | 22541 | 117,28

Regija Rijeka 0,00 0,00 0,00 0,00 2273 | 111,87 | 2273
3.1.1. |VLASTITA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.12. |EU fondovi INVESTICIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 0,00 0,00 0,00 0,00 273 | 111,87 | 2273
Regija Osijek 0,00 0,00 0,00 0,00 577 | 59,82 577
311 |VLASTITA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2. |EU fondovi INVESTICIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.13. |PRIKLJIUCENJE OBJEKATA 0,00 0,00 0,00 0,00 577 | 59,82 577
Regija Zagreb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.1. |VLASTITA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312 |EU fondovi INVESTICIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regija Split 0,00 0,00 0,00 0,00 38,85 | 34,00 38,85
3.1.1. |VLASTITA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.12. |EU fondovi INVESTICIJE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. |PRIKLJIUCENJE OBJEKATA 0,00 0,00 0,00 0,00 38,85 | 34,00 38,85

| 4 [scewarws 0 [oew [ o000 [ oo [oo [ 6735[ 61441 [ 67,35
411 |VLASTITA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412 |EU fondovi INVESTICIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 0,00 0,00 0,00 0,00 67,35 | 614,41 67,35
8. |UKUPNO INVESTICIJE SCENARLI 203,53 | 189,18 | 21502 | 607,73 [1.962,10 | 1.151,12 |2.569,83
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Tablica 2. prikazuje osnovne kategorije, kao 1 predvidene nacine financiranja svih investicija
obuhvacdenih Scenarijima 1.1 2.1. te se na temelju ove tablice moze zakljuciti da ¢e HOPS iz vlastitih
sredstava financirati investicije u 10G razdoblju ukupnog iznosa od skoro 1,5 milijardi eura, te ¢e one
povecati reguliranu imovinu HOPS-a kada budu stavljene u pogon.

Tablica 2 Plan investicija u prijenosnu mrezu 2026.-2035. (€) s pogledom do 2040. koji ukljucuje Scenarije 1. i 2.1

2027. 2026.-2028. 2029.-2035. 2035.-2040.
[ E | O ORI EE (mil. €) {mil. €) {mil. €) {mil. €)
1. |INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREZU - 53,76 75,52 68,59 197,87 270,74 468,61 188,79
SUSTAVNI ZNACAJ
1.1. |ENERGETSKI TRANSFORMATORI 513 12,85 18,42 36,41 53,21 89,61 29,90
12. |IcT 8,28 19,81 23,63 51,71 67,85 119,56 53,10
1.3. |INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREZU 16,56 27.84 18,35 62,76 114 51 177,26 105,00
14. |PRIPREMA INVESTICIJA 8.19 14,54 741 30,14 31,60 61.74 0,80
15. |DOGRADNJA PRIJENOSNE MREZE ZA 15,60 0.48 078 16,86 3,58 20,43 0,00
PRIHVAT OIE
2. |REVITALIZACIJE | REKONSTRUKCIJE 45,72 73,41 88,56 207,69 591,76 | 799,44 89,60
21. |REVITALIZACIJE | REKONSTRUKCIJE 30,89 51,20 40,87 122,95 179,76 302,72 0,00
TS
22. |REVITALIZACIJE | REKONSTRUKCIJE 14,84 2221 47,69 84,74 41199 | 49673 89,60
VODOVA
3. |ZAMJENE | REKONSTRUKCIJE (ZIR) | 17,91 17,48 18,93 54,32 79,23 133,55 32,01
OSTALE INVESTICIJE
31. |OSTALE INVESTICIE 5,67 8,24 11,56 2547 27,05 52,52 551
32. |RAZVOJ 0,25 0,30 0,50 1,05 595 7.00 1,00
33. |ZAMIENE | REKONSTRUKCIJE (ZIR) 12,00 8,94 6.86 27,80 46,23 74,03 26,41
4. |ZAJEDNICKI OBJEKTI S HEP ODS 13,67 17,15 13,46 44,28 49,64 93,89 0,00
41. |OBJEKTI ZA POTREBE HEP-ODS 13267 17,15 13,46 44,28 4961 93,89 0,00
5. |UKUPNO VLASTITE INVESTICIJE 131,06 183,56 189,53 504,16 991,34 | 1.49550 311,30
6. |EU fondovi INVESTICIJE 51,72 0,83 1,15 53,70 0,00 53,70 0,00
6.1. |EU fond - CEF 2,50 0,83 1,15 4,48 0,00 448 0,00
62. |EU fond - NPOO 23,03 0,00 0,00 23,03 0,00 2303 0,00
6.3. |EU fond - RePowerEU 26,19 0,00 0,00 26,19 0,00 26,19 0,00
7. |PRIKLJUCENJE OBJEKATA 20,74 3.96 22,00 46,71 189,29 | 236,00 0,00
7.1. |DOGRADNJA PRIJENOSNE MREZE ZA | 3,96 0,00 0,31 4,26 7,66 11,92 0,00
PRIHVAT OIE
72 |INVESTICIJE U OBJEKTE KORISNIKA 2,91 0.42 4,07 7.40 11,09 18.49 0,00
MREZE
INVESTICWE ZA PRIKLJUCAK NOVIH
T3 | ONVENCIONALNIH ELEKTRANA 0,00 0,00 0,38 0,38 0,00 0,38 0,00
74. |INVESTICIJE ZA PRIKLJUCAK 13,88 3,14 17,25 34,26 68,29 102,56 0,00
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIE
75, |INVESTICIJE U PRIJENOSNU MREZU 0,00 0,40 0,00 0,40 32,20 32,60 0,00
76. |REVITALIZACIJE | REKONSTRUKCIJE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
VODOVI
77. |PRIPREMA INVESTICIA 0,00 0,00 0,00 0.00 70,05 70,05 0,00
8. |UKUPNO INVESTICLJE (5. + 6. + 7.) 203,53 188,35 212,69 604,57 1.180,63 | 1.785,20 311,30

HERA smatra da je Prijedlog 10G plana financijski provediv i miSljenja je da ¢e vrijednost svih
investicija obuhvacenih Scenarijima 1.1 2.1., a koje HOPS namjerava samostalno financirati utjecati
na povecanje regulirane imovine HOPS-a te ¢e posljedicno utjecati na izracun tarifnih stavki za
prijenos elektri¢ne energije.

HERA prima na znanje investicije navedene u Scenarijima 2.2., 3. 1 4. te podrzava realizaciju 1 tih
investicija ako navedeno nece znacajno utjecati na povecavanje tarifnih stavki za prijenos elektri¢ne
energije.
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HERA je misljenja da se pripremne aktivnosti za investicije obuhvacene Scenarijima navedenim u
Prijedlogu 10G plana trebaju zapoceti u Sto krace vrijeme, kako bi te investicije bile u dovoljno
velikom stupnju spremnosti za realizaciju kada se donese konacna investicija odluka. Takoder,
spremnost projekata je bitna kako bi takvi projekti bili pogodni za osiguranje bespovratnih sredstava
iz EU fondova.

Takoder, HERA smatra da je Prijedlog 10G plana uskladen s desetogodiSnjim planom razvoja
distribucijske mreze.

Preporuke u pogledu izrade buducih desetogodisnjih planova razvoja prijenosne mreze su kako
slijedi:
1. ciljevi NECP-a se trebaju razmatrati i u kontekstu razdoblja duljeg od 2030. godine s obzirom
na o¢ekivano razdoblje realizacije investicija u prijenosnu mrezu,

2. HOPS treba odmah zapoceti s pripremnim aktivnostima za sve programe razvoja,

HOPS treba ¢im prije poc€eti namjenski koristiti sredstva, pohranjena na internom racunu, od
dodjele prekozonskih prijenosnih kapaciteta u svrhu osiguranja i povecanja dostupnih
prekozonskih kapaciteta,

4. program Lika, koji se navodi u Prijedlogu 10G plana u smislu pripremnih aktivnosti, ujedno
je obuhvacen i u vaze¢em europskom planu razvoja prijenosne mreze TYNDP 2024. Potrebno
je u budué¢im novelacijama oba plana uskladiti informacije o predmetnim investicijama,

5. HOPS treba izraditi analize troskova i koristi uvazavajuéi nacelo ,,energetska uc¢inkovitost na
prvom mjestu“ za sva Cetiri programa razvoja u skladu s odredbama Zakona o energetskoj
ucinkovitosti (,,Narodne novine*, broj 155/25),

6. neovisno o procjenama uSteda u gubicima, HOPS treba u skladu s nacelom ,,energetska
ucinkovitost na prvom mjestu provoditi analize troSkova 1 koristi za pojedinacne klju¢ne
investicije te planove, a sve u skladu s ¢lankom 51. Zakona o energetskoj u¢inkovitosti.

Slijedom navedenoga, HERA daje odobrenje na ,,Scenarij 1. - Revitalizacija postojece mreze
(sigurnost opskrbe)“ 1 ,, Scenarij 2.1. NECP 2030. (pripreme investicija, dovrSetak postojecih
projekata) “, dok se u ostalom dijelu odobrenje na Prijedlog 10G plana uskracuje, stoga je odluceno
kao u izreci ove Odluke.

Clankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinacne
odluke koje Upravno vije¢e HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj
stranici HERA-e.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJECA

doc. dr. sc. Nikola Vistica, v. r.
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